		Risorse interne			Prestazioni professionali di terzi			Altre spese (tipologia: prodotti e servizi, acquisto di materiali di consumo, costi figurativi)	Costo	Monitoraggio progetto			
	COMMENTI	H	€/h	totale	H	€/h	totale			KPI	Metodo di rilevamento	Valore di base	Valore atteso
A. Adottare una prospettiva strategica nella progettazione e gestione delle attività				**€ 0,00**			**€ 2.950,00**		**€ 0,00**				
A.1. Formazione sulle nuove forme di infrastrutture sociali di prossimità				€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00				
A.1.1. Visita alle Case del Quartiere di Torino	Extra progetto			€ 0,00			€ 0,00						
A.1.2. Workshop sulle modalità di progettazione territoriale e sulle relazioni istituzionali (con Erika Mattarella)	Extra progetto			€ 0,00			€ 0,00						
A.2. Avvio collaborazione con figura con competenze di progettazione sociale e culturale, audience development e community engagement				€ 0,00			€ 1.000,00		€ 0,00				
A.2.1. Individuazione di una figura con competenze di progettazione sociale e culturale, audience development e community engagement	Gestito con IP			€ 0,00			€ 0,00						
A.2.2. Definizione del rapporto di collaborazione e avvio della relazione	Invariato			€ 0,00	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00						
A.3. Avvio della progettazione strategica a tre anni con le organizzazioni che utilizzano lo spazio	In altre parole, questo significa lavorare con tutte le associazioni che utilizzano lo spazio per comprendere insieme visioni, bisogni, proposte che possono rientrare in un piano strategico di sviluppo complessivo per lo Zenzero, tenute ferme le aree principali di lavoro: attività, bar, cucina, servizi, attività politiche. Secondo noi è importante che ad accompagnarvi ci sia una figura esperta, che abbia il tempo e la costanza di dedicarsi a cucire insieme a voi una visione complessiva.			€ 0,00			€ 1.950,00		€ 0,00				
A.3.1. Organizzazione di un evento dello spazio di presentazione del percorso	Invariato, primo step del percorso			€ 0,00	6	€ 65,00	€ 390,00						
A.3.2. Organizzazione di incontri one-to-one con ciascuna organizzazione	Invariato			€ 0,00	12	€ 65,00	€ 780,00						
A.3.3. Scrittura condivisa di un piano di sviluppo dello spazio a tre anni	Invariato			€ 0,00	12	€ 65,00	€ 780,00						
A.3.4. Calendarizzazione di incontri periodici di monitoraggio e confronto	Invariato, gestito internamente			€ 0,00			€ 0,00						
A.3.5. Individuazione e implementazione di uno strumento di comunicazione interna condiviso	Invariato, gestito internamente			€ 0,00			€ 0,00						
B. Migliorare l'efficienza gestionale e organizzativa dello spazio				**€ 15.400,00**			**€ 0,00**		**€ 0,00**				
B.1. Ridefinzione delle aree di lavoro dell'ente e formalizzazione dei processi relativi a ciacuna area				€ 0,00					€ 0,00				
B.1.1. Mappatura e analisi delle aree di lavoro	Invariato, gestito internamente			€ 0,00			€ 0,00						
B.1.2. Formalizzazione dei processi	Invariato, gestito internamente			€ 0,00			€ 0,00						
B.2. Definizione delle funzioni necessarie allo svolgimento di ciascun processo e formalizzazione e condivisione di nuovo organigramma con mansionario				€ 0,00			€ 0,00						
B.2.1. Definizione competenze e funzioni per ogni processo	Invariato, gestito internamente			€ 0,00			€ 0,00						
B.2.2. Scrittura mansionario per ogni funzione	Invariato, gestito internamente			€ 0,00			€ 0,00						
B.2.3. Scrittura e condivisione nuovo organigramma	Invariato, gestito internamente			€ 0,00			€ 0,00						
B.3. Inserimento di una nuova figura a copertura dell'area organizzativo-amministrativa				€ 15.400,00			€ 0,00		€ 0,00				

		Risorse interne			Prestazioni professionali di terzi			Altre spese (tipologia: prodotti e servizi, acquisto di materiali di consumo, costi figurativi)	Costo	Monitoraggio progetto			
	COMMENTI	H	€/h	totale	H	€/h	totale			KPI	Metodo di rilevamento	Valore di base	Valore atteso
B.3.1. Individuazione e inserimento di una figura con competenze di tipo organizzativo e di front office: accoglienza persone, gestione tesseramenti, accompagnamento nello spazio, controllo e gestione documenti amministrativi	Cambiato il tipo di figura: non più segreteria organizzativa, ma una figura di presidio quotidiano dello spazio. Mansioni: accoglienza persone, servizio bar quando necessario, affiancamento del direttivo nella gestione dei pubblici, animazione. Cifra ridotta da 21.284,00 a 15.400,00, ipotizzando un 25h/settimana su 14 mesi (ottobre 2025 - novembre 2026). Ragioni riduzione: togliere i 4.400€ che non ci hanno dato e ricavare delle economie per inserire coordinamento IP. Verificare costi vivi	14	1100	€ 15.400,00			€ 0,00						
B.4. Accreditamento Servizio Civile Universale (SCU)				€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00				
B.4.1. Avvio iter accreditamento	Invariato, gestito internamente			€ 0,00			€ 0,00						
B.4.2. Scrittura progetto in collaborazione con ASC - Arci Servizio Civile	Invariato, gestito internamente			€ 0,00			€ 0,00						
C. Consolidare e sviluppare il modello di sostenibilità di APS Zenzero				**€ 0,00**			**€ 4.500,00**		**€ 0,00**				
C.1. Incremento delle entrate da progettazione				€ 0,00			€ 4.000,00		€ 0,00				
C.1.1. Individuazione e partecipazione ad almeno 6 bandi di finanziamento (come capofila o come partner)	La cifra rimane invariata per la figura di progettista. possibile rimodulare aspettative e spostare delle ore			€ 0,00	1	€ 4.500,00	€ 4.000,00						
C.2. Accreditamento di alcuni servizi offerti				€ 0,00			€ 0,00						
C.2.1 Valutazione delle opportunità di accreditamento dei servizi erogati e dei potenziali partner	Invariato, gestito internamente						€ 0,00						
C.2.2 Avviare iter di accreditamento	Invariato, gestito internamente						€ 0,00						
C.3. Valorizzazione della cucina come asset economico				€ 0,00			€ 500,00						
C.3.1. Redazione scheda tecnica cucina, competenze e partner rilevanti	Invariato, gestito internamente						€ 0,00						
C.3.2 Benchmarking: formazione con il progetto Ricette	Qui da valutare: possibile inserire una visita al progetto				1	€ 250,00	€ 250,00						
C.3.3. Redazione Business plan cucina	Anche qui da valutare				1	€ 250,00	€ 250,00						
C.4. Migliorare la relazione con la proprietà dello spazio				€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00				
C.4.1. Apertura di un tavolo di confronto con la proprietà dello spazio	Invariato, gestito internamente			€ 0,00									
C.4.2. Proposta di abbassamento del canone e delle spese fisse e/o di sostegno specifico al Comune, a partire da riconoscimento del valore di presidio socioculturale del quartiere dell'APS Zenzero	Invariato, gestito internamente			€ 0,00		€ 65,00	€ 0,00						
D. Adeguamento degli spazi alle esigenze dei/lle beneficiari/e e delle attività				**€ 0,00**			**€ 1.800,00**		**€ 4.000,00**				
D.1. Ripensare gli spazi del Circolo Zenzero attraverso esperienze di co-design aperto e partecipato	Questa cifra non è particolarmente alta, lasceremmo invariato			€ 0,00			€ 1.800,00		€ 4.000,00				
D.1.1. Organizzazione e implementazione di un workshop di 6h co-design degli spazi aperto alle comunità del quartiere	Invariato			€ 0,00	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00						
D.1.2. Organizzazione e implementazione di un workshop di 3h aperto alle organizzazioni che frequentano lo spazio	Invariato			€ 0,00	1	€ 600,00	€ 600,00						
D.1.3. Prototipazione di almeno una delle soluzioni individuate	Invariato							Materiali	€ 4.000,00				
E. Migliorare le relazioni e il posizionamento dell'ente				**0**			**€ 8.350,00**		**€ 1.000,00**				
Coordinamento IP				0			€ 4.550,00		€ 0,00				
Coordinamento generale progetto	Coordinamento Itinerari Paralleli, prima non previsto. Mansioni: supervisione generale del progetto, supervisione della gestione dei tempi, presenza alle riunioni di coordinamento e agli eventi organizzati, coordinamento area progettazione strategica, supervisione area relazioni con istituzioni territoriali, facilitazione contatti con realtà e professionisti interessanti per il progetto e per lo Zenzero.				70	€ 65,00	€ 4.550,00						

	COMMENTI	Risorse interne			Prestazioni professionali di terzi			Altre spese (tipologia: prodotti e servizi, acquisto di materiali di consumo, costi figurativi)	Costo	Monitoraggio progetto			
		H	€/h	totale	H	€/h	totale			KPI	Metodo di rilevamento	Valore di base	Valore atteso
E.1.2. Promuovere come rete, con il supporto di Compagnia di San Paolo, l'apertura di un tavolo di lavoro con il Comune di Genova volto alla sostenibilità degli spazi di aggregazione di prossimità	Rientra in coordinamento			€ 0,00		€ 65,00	€ 0,00						
E.2. Migliorare la comunicazione dell'identità dello spazio e delle attività	Su questo ho tolto solo Canva, ma anche le altre cifre sono modificabili per come ritenete. Non andrei oltre uno scostamento del 35% dal momento che l'area comunicazione ha sicuramente bisogno di un rafforzamento			€ 0,00			€ 3.800,00		€ 1.000,00				
E.2.1. Individuazione della strategia online e offline da adottare				€ 0,00	12	€ 65,00	€ 780,00						
E.2.2. Formazione alla gestione dei social network	Da valutare se interessante			€ 0,00	8	€ 65,00	€ 520,00						
E.2.3. Formazione strumenti di grafica base (Canva)	Eliminato su suggerimento Zenzero			€ 0,00		€ 65,00	€ 0,00						
E.2.4. Miglioramento del sito web (organizzazione pagine, grafiche, UX)	Secondo noi sono utili vista la struttura attuale del sito. L'idea è di rinfrescarlo e renderlo più facilmente fruibile. Come sempre rimodulabile			€ 0,00	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00						
E.2.5. Adeguamento della comunicazione ambientale dello spazio (cartellonistica, indicazioni)	Invariato			€ 0,00			€ 0,00	Cartellonistica, altri materiali	€ 1.000,00				
Totale parziale				**€ 15.400,00**			**€ 17.600,00**		**€ 5.000,00**				
Totale				**€ 38.000,00**									

Legenda Schema WBS
Attività realizzata
Attività da realizzare